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IL DIRIGENTE U.0.B.1

= VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

= VISTO il Regolamento per 'Amministrazione e la contabilita generale dell’Ente;

= TENUTO conto che quest’Ente con delibera n°747 del 18/06/2013 autorizzava ad indire asta pubblica

per la realizzazione dei lavori di costruzione di un edificio da adibire a residenza studentesca da sorgere

presso la Cittadella Universitaria di Catania;

= CONSIDERATO che con il decreto n°33 del 25/02/2014 si approvava il verbale di gara redatto
( dallU.R.E.G.A di Catania in data 21/02/2014;

» CONSIDERATO che con il decreto n°33 del 25/02/2014 si procedeva ad aggiudicare in via provvisoria

la gara per la Costruzione di un immobile presso la Cittadella Universitaria di Catania alla Ditta Progresso

Group S.R.L. con sede in Viale Progresso Q.17 n°12 — 92026 Favara (AG) con un ribasso del 31,6582 %

sullimporto posto a base di gara;

= CONSIDERATO che in data 07 Luglio 2014 presso il Notaio Dott.ssa Carmela Portale di Catania &

stato stipulato it contratto di appalto per la costruzione di un edificio pari a 74 posti letto presso la Cittadella

Universitaria di Catania tra 'E.R.S.U. di Catania e la ditta Progresso Group s.r.l. con sede in Favara (AG)

Viale Progresso Q17 n°12;

= CONSIDERATO che il 25 Agosto 2014 e stato redatto il Processo Verbale di Consegna Lavori fra

quest'Ente e la ditta Progresso Group s.r.l. con sede in Favara (AG) Viale Progresso Q17 n°12, verbale

redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Sciuto e firmato dalla ditta e dal R.U.P.;

» CHE i lavori sono attualmente in corso;

= CHE per nuove esigenze riscontrate durante il corso dei lavori & stato necessario adeguare le quantita

relative ad alcune categorie di lavoro ed eseguire altre nuove categorie ad integrazione di quelle previste

in progetto e per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari, al fine di rendere pit funzionale
( l'opera da realizzare,

= CHE le suddette variazioni e modifiche migliorano e non alterano la originale impostazione progettuale;

= CHE per quanto sopra la D.L. ha redatto una 2° Perizia di Variante ed assestamento contabile ai sensi

dell'art.132 comma 3 del D.lgs 163/2006 introducendo le variazioni che si rendono indispensabili al fine di

eseguire interventi che non comporteranno modifiche all'importo contrattuale e cosi distinta :

Importo Complessivo € 2.698.900,00 di cui :
Importo netto del ribasso d'asta del 31,6582% € 1.430.628,73
Oneri alla sicurezza compresi € 50.584,80
Somme a disposizione € 529.188,18
Economie € 739.083,09

= CHE il RUP, per le motivazioni addotte dalla D.L., ritiene condivisibile la redazione di una perizia di
variante e assestamento contabile dellimporto contrattuale immutato;

= VISTO il DPR n.207/2010;

= VISTO il D.Igs 163/2006;

= VISTA la L.R. 12 del 12/07/2011 di recepimento in Sicilia del Codice dei Contratti;




DECRETA

Art.1) Di prendere atto per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, contemplate all'art.132
comma 3, della 2° Perizia di variante ed assestamento contabile relativa la Costruzione di un immobile
presso la Cittadella Universitaria di Catania da adibire a residenza per studenti, come quadro economico
soprariportato redatta dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Sciuto per un importo complessivo dei lavori
netto paria € 1.430.628,73;

Art.2) Di prendere atto dello schema dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi redatto dal
Direttore dei Lavori e firmato senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice ed allegato alla perizia di che
trattasi;

Art.3) Di trasmettere il presente atto al RUP (Geom. Giuseppe Riccardo Anfuso) nonché al Resp. del
Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza,

Art.4) Il Consiglio di Amministrazione dellEnte alla prima seduta utile prendera atto del presente
provvedimento.
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